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Det här examensarbetet är utfört vid Landskapsingenjörsutbildningen vid Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Arbetet är skrivet på AB-nivå och motsvarar 15 högskolepo-
äng inom ämnet landskapsplanering vid fakulteten för Landskapsplanering, Trädgårds- och 
Jordbruksvetenskap (LTJ) och. Handledare för arbetet har varit Åsa Bensch och examinator 
har varit Kaj Rolf. 
Under arbetets gång har ett flertal personer ställt upp på intervjuer. Dessa personer ska ha 
det största tack som går att ge, utan er hade detta examensarbete inte blivit ett examensar-
bete! Därför stort tack till Tomas Leidstedt, Anna Kanschat, Susanne Jörlöv, Cecilia Parin, Eva 
Aquarin och Maria Sundell-Isling. 
Dessutom har det funnits andra hjälpsamma personer vid min sida när jag varit i behov av 
att bolla idéer med någon. Viktigaste personen har då varit min handledare, Åsa Bensch, som 












I byggprocessen kan saker och ting gå fel och det är inget ovanligt att något byggs och senare 
används på ett helt annat sätt än vad det var tänkt från början. Träd kan med tiden utvecklas 
till att utgöra stora problem genom att kronan växer in mot fasaden av byggnader eller att 
rötterna tränger in i ledningar. Varför uppstår den här typen av projekteringsmissar fortfa-
rande när vi bör ha lärt oss för länge sedan? 
Syftet med arbetet blev därför att ta reda på var i byggprocessen som felen uppstår. Dessut-
om presenteras en sammanställning av återkommande projekteringsmissar i offentliga ute-
miljöer. I diskussionen diskuteras olika åtgärder för varje projekteringsmiss. 
Arbetet bygger på intervjuer eftersom litteraturen inom ämnet projekteringsmissar är kraf-
tigt begränsad. Resultatet av litteratursökningen visade sig vara förvånansvärt dåligt, även 
internationellt sett där ingen litteratur alls blev funnen. Personerna som blev intervjuade 
arbetade antingen på ett konsultföretag eller inom kommunal förvaltning. Ett specifikt fram-
taget frågeformulär för respektive yrkesgrupp användes under intervjuerna. 
Sammanställningen består av exempel på projekteringsmissar ur skötselsynpunkt och funk-
tionssynpunkt. Med tips från intervjuade personer och andra kontakter har en inventering 
genomförts för att samla in eget bildmaterial till arbetet. Bildmaterial som inte gått att samla 
in genom inventeringar har lånats av olika personer som jag har varit i kontakt med under 
arbetets gång. Under varje exempel följer en beskrivning på problemet med en tillförande 
bild som lättare ska få läsaren att förstå beskrivningen. 
Under intervjuerna framkom det att en projekteringsmiss är svår att definiera. Målbeskriv-
ningen är avgörande för om något ska anses vara en projekteringsmiss. Dessutom kan allt 
inte heller kallas för en projekteringsmiss om det inte sker under projekteringsfasen. Orsa-
kerna till att projekteringsmissar uppstår är flera, framför allt är det bristande kompetens, 
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Projekteringen är en intressant och viktig del i byggprocessen. Det är under projekteringsfa-
sen som hänsyn till funktionen på platsen och den framtida skötseln ska beaktas. Om ett 
förfrågningsunderlag är slarvigt utfört eller inte stämmer överens med platsens framtida 
funktion eller skötsel kan detta leda till onödigt dyra skötselkostnader och/eller en dåligt 
fungerande utemiljö. Det blir ofta dyrt och komplicerat att rätta till fel i en redan anlagd 
utemiljö. 
Under min utbildning började jag förstå att problemen i offentliga utemiljöer sällan är ett 
undantag. I boken ”Projekteringen styr skötselkostnaderna” (Rosenqvist & Anselius, 1986) 
kan man läsa om flera konkreta exempel på projekteringsmissar där skötseln blir till ett pro-
blem eller att platsens funktion inte uppfylls eller försvagas. Det gjorde att jag blev intresse-
rad av att undersöka varför projekteringsmissar uppstår. Skulle det kunna vara så att felen 
uppstår redan i programfasen genom en mager eller dålig programbeskrivning? Eller finns 
det andra viktiga faktorer än programbeskrivningen som jag inte känner till men som har 
betydelse för att kunna besvara frågan om var felen uppstår? 
Då inget annat liknande examensarbete inom landskapsingenjörsprogrammet har gjorts tidi-
gare kände jag att det låg rätt i tiden. 
Syfte 
Med min bakgrund som utgångspunkt är mitt syfte med detta arbete att… 
 … ta reda på var någonstans i byggprocessen som felen uppstår. 
 … visa exempel på återkommande projekteringsmissar för att sedan diskutera fram 
förslag på åtgärder av dessa. 
Avgränsning 
Fokus kommer att ligga på projekteringsmissar som är återkommande i den offentliga ute-
miljön. Geografiskt kommer jag avgränsa mig till södra delen av Sverige, med Skåne som 
huvudområde då samtliga intervjupersoner är verksamma i Skåne. Några kostnadsberäk-
ningar av dåliga kontra bra ytor kommer inte att presenteras. Arbetet har enbart fokus på 




METOD OCH MATERIAL 
Arbetets resultat kommer att bestå av två delar, en intervjudel och en sammanställning där 
konkreta exempel presenteras. I mitt resultat presenteras vad intervjuade personer har för 
åsikt om projekteringsmissar idag och sammanställningen kommer att visa på återkomman-
de projekteringsmissar som jag funnit vid min inventering av ett antal platser i offentliga 
utemiljöer. 
Litteratur 
Sökandet efter litteratur som handlar om mitt huvudämne (projekteringsmissar) har gjorts i 
bibliotek och på nätet. Jag har i huvudsak sökt i databaser för att dels kunna bredda mig in-
ternationellt och i tron på att hitta pålitliga vetenskapliga artiklar. Då mitt ämne är väl för-
ankrat till SLU:s verksamhet har jag utgått från de databaser som finns tillgängliga genom 
biblioteket på SLU. De databaser som jag har använt mig utav i min sökning är ScienceDirect, 
Web of knowledge, Scopus och Google Scholar. Även Google sökmotor har använts då den i 
mitt tycke täcker in mycket och kan leda vidare till andra källor på internet. När jag har sökt 
på bibliotek har jag vänt mig till Alnarps bibliotek genom söktjänsten LUKAS. Dessutom har 
LIBRIS använts för att kunna söka på fler universitetsbibliotek i hela landet. 
När jag sökt på svenska ord i sökmotorer som Google har jag använt mig av orden projekte-
ring och projekteringsmissar kombinerat med ordet problem. I databaser har jag istället sökt 
med engelska ord då databaserna är på engelska. Dessa ord och kombinationer av ord har 
jag använt: 
Planning mistakes, planning faulty, planning management, cost-saving maintenance, cost-
saving methods, effective planning, landscape planning problems, low-maintenance, urban 
planning, urban management, parks, green-spaces, green areas. 
Intervjuer 
Första delen av resultatet är baserat på intervjuer. Samtliga intervjuer är mötesbaserade där 
jag träffar personerna i fråga och för en diskussion med mina frågor som utgångspunkt. Un-
der intervjuerna har jag använt diktafon om tillåtelse getts från personerna. För att kvalitets-
säkra allt intervjumaterial har jag sedan i efterhand låtit alla intervjupersoner läsa min sam-
manställning av intervjun. Efter det har texten reviderats efter personernas önskemål så att 
inga missförstånd har skett i samband med att jag skrivit ner vad som sagts. 
I samråd med min handledare har jag valt ut sex personer med olika bakgrund för att få en 
spridning på det insamlade materialet. Personerna jobbar antingen direkt med projektering 
på ett konsultföretag eller med förvaltning inom kommunen. Eftersom förvaltarna är ute 
dagligen och sköter utemiljöerna som konsulterna projekterat, kände jag att det kunde vara 




Frågorna som jag har använt som underlag till intervjuerna har varit särskilt framtagna för 
att passa konsulterna respektive förvaltarna. En central del i intervjuerna har varit att fråga 
om hur man definierar vad en projekteringsmiss är då ordet inte går att slå upp i en ordbok. 
Dessutom har jag frågat samtliga personer efter konkreta exempel på projekteringsmissar ur 
både skötselsynpunkt och funktionssynpunkt med tillhörande diskussion kring varför de är 
ett problem och hur de har uppstått. Övriga frågor har varit konsult- och förvaltarspecifika. 
Frågeformuläret, se bilaga 1 och 2. 
Vid fem tillfällen har totalt sex personer blivit intervjuade: 
 Tomas Leidstedt, trädgårdstekniker, Mark & Miljö Projekt AB 
 Anna Kanschat, civilingenjör, Gatukontoret Malmö stad 
 Susanne Jörlöv, landskapsingenjör, Gatukontoret Malmö stad 
 Maria Sundell-Isling, landskapsarkitekt, Gatukontoret Malmö stad 
 Eva Aquarin, landskapsingenjör, Burlöv kommun 
 Cecilia Parin, landskapsarkitekt, Svenska Landskap 
Sammanställning 
Den andra delen i arbetets resultat består utav en sammanställning av ett antal projekte-
ringsmissar. Dessa exempel har samlats in genom besök till olika utemiljöer. Platserna har 
valts ut av mig och genom tips från anställda på SLU. Alla som jag har intervjuat har också 
fått svara på en fråga om de vet platser som är värda att besöka för att kunna samla på sig 
bra exempel på projekteringsmissar. På varje plats har en kort analys av problematiken 
gjorts och sedan har en bild tagits för att koppla analysen till bilden. Då mitt arbete skrivs 
under perioden november – januari finns risk att mycket av mitt eget bildmaterial blir dåligt 
eller missvisande på grund av årstiden. Därför har jag använt mig av andras bildmaterial om 
jag anser att det framhäver problematiken tydligare än vad jag själv har kunnat ta fram un-
der skrivperioden.  
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LITTERATURSTUDIEN SOM INTE BLEV 
Resultatet av litteratursökningen var sämre än väntat och därför blir det svårt att inkludera 
en litteraturstudie i arbetet. Boken ”Projekteringen styr skötselkostnaden” av Torsten Ro-
senqvist och Kjell Anselius i serien Stad & Land är den enda boken som direkt behandlar ar-
betets ämne. Övrig litteratur som är funnen behandlar inte ämnet som helhet utan tar en-
bart upp problematiken med ogräs på ytor med grus, marksten och plattor. Dessutom går 
det heller inte finna något svar från litteraturen om var någonstans i byggprocessen som 
problemen uppstår. 
Begreppet konfliktpunkt 
Arbetets titel använder ordet projekteringsmiss för att beskriva en viss problematik i en 
utemiljö. Ordet har dock ingen bestämd definition om man söker i Nationalencyklopedin 
eller i Wikipedia.org, ett uppslagsverk på internet. I boken ”Projekteringen styr skötselkost-
naden” använder Rosenqvist och Anselius (1986) istället ett annat begrepp, nämligen kon-
fliktpunkt, för att beskriva ett problem i en utemiljö. 
Rosenqvist och Anselius definierar en konfliktpunkt som: 
”… det samlade begreppet för sådana förvaltningsproblem i utemiljön som innebär 
att målsättningen ej uppnås eller endast uppnås till priset av stora förvaltningsinsat-
ser. Konfliktpunkten beror på beslut i projekteringsskedet.” 
(Rosenqvist & Anselius, 1986, sid. 9) 
För att få kalla något ett problem lyfter Rosenqvist och Anselius (1986) alltså fram att mål-
sättningen med utemiljön är viktig för att förstå innan något kan klassas som ett problem 
eller inte. Högt buskage framför fönster ger ett funktionsproblem genom att det hindrar sik-
ten för dem boende. Målsättningen är att rama in huslivet och inte skymma siktet för dem 
boende, därför är det en konfliktpunkt. 
Rosenqvist och Anselius (1986) tar upp två sorters problem som kan uppstå när målsättning-
en inte uppnås, utseendeproblem och funktionsproblem. När ett utseendeproblem inträffar 
betyder det att utemiljön eller delar av den inte får det utseende som var tänkt från början. 
När ett funktionsproblem inträffar blir den planerade funktionen utebliven eller märkbart 
försvagad. Om målsättningen går att uppnå, men med ökade förvaltningsinsatser, kan två 
andra typer av problem uppstå, nämligen skötselproblem och underhållsproblem. Båda pro-
blemen betyder att stora skötsel- och underhållsinsatser måste vidtas för att målsättningen 




Fyra olika typer av utemiljöer 
Rosenqvist och Anselius (1986) beskriver fyra olika typer av utemiljöer med olika egenska-
per: 
1. Bra utemiljö som är lättskött 
2. Bra utemiljö som är svårskött 
3. Dålig utemiljö som är lättskött 
4. Dålig utemiljö som är svårskött 
Det första exemplet är vad alla vill sträva efter, det ger både nöjda brukare och förvaltare. 
Nummer två i listan beskrivs som en instabil utemiljö då det kan kräva goda kunskaper hos 
skötselpersonalen men största hotet är förändringar i en förvaltningsorganisation. Det kan 
gälla budgetnedskärningar, byte av personal eller andra förändringar i förvaltningsorganisa-
tionen som med tiden kan innebära att utemiljön försämras. Nummer tre i listan kan beskri-
vas som en enkel utemiljö utan några exklusiva inslag. Dåligt ur brukarsynpunkt men lätt-
skött. Det sista exemplet i listan är den minst önskvärda av dem alla och uppskattas varken 
av burkaren eller förvaltaren. Estetiskt är det en dålig utemiljö som dessutom är besvärlig att 






I det här kapitlet presenteras det som framkom under intervjuerna med konsulter och för-
valtare. De två frågeformulär (se bilaga 1 och 2) som jag använt mig av har fungerat som ett 
diskussionsunderlag vid intervjutillfällena och har inte alla gånger följts från punkt till punkt. 
Det beror på att personer har valt att börja besvara vissa frågor före andra och har kommit 
in på övriga frågor under diskussionens förlopp. Ibland har inget direkt svar på en fråga getts 
men det som sagts har ändå haft stor betydelse för arbetet. På så sätt har därför rubriken 
”Undantag” lite längre ner i detta kapitel kommit till. Den rubriken är inte kopplad till någon 
direkt fråga men det som står skrivet under rubriken framkom under diskussioner om vad en 
projekteringsmiss är. Därför har jag valt att presentera resultatet från intervjuerna genom 
att samla alla liknande svar från de intervjuade personerna och sedan sätta lämplig rubrik på 
texten. 
Alla intervjuade personer presenteras med sina förnamn eller med en fotnot. 
Projekteringsmissar 
En projekteringsmiss är då en projektering över tid inte är bra1 och när utemiljön kräver 
återkommande reparationer2. Det kan också vara när en anläggning inte fungerar på grund 
av bristfälliga anvisningar i handlingarna och när man inte förutser något som man borde ha 
förutsett3. Likaså om utemiljön inte används på det sätt som den från början var tänkt att 
användas4. 
Det är viktigt att ta hänsyn till hela utemiljöns livstid. Som exempel finns en del växttekniska 
problem som ofta förekommer, där fel trädval är ett vanligt problem. Ett felaktigt trädval kan 
innebära att det kanske tar 25 år innan det visar sig att trädet faktiskt är ett problem. Det 
kan vara att trädet växer sig för stort och skuggar ut fönster för boende i kringliggande hus, 
spräcker asfalt med sina rötter eller att rötterna tränger in i rör och andra ledningar. En pro-
jekteringsmiss är det också när funktionen inte uppfylls. Ritar man in exempelvis belysning 
med syfte att det ska ge ljus och det visar sig efter 25 år att de träd som planterades vid si-
dan om belysningen nu istället skuggar ut ljuset. Då är det också en projekteringsmiss när 
funktionen belysning inte längre finns5. 
Att använda perenner i trafikmiljö jämför Maria som ”att sätta på sig en festblåsa när man 
ska gå till jobbet.” (Maria Sundell-Isling, intervju 2009-11-26). Det känns både som en pro-
jekteringsmiss och konceptuellt fel. Perenner är gjorda för att vara som smycken i staden 
                                                     
1
 Tomas Leidstedt, Mark & Miljö Projekt AB, intervju 2009-11-19 
2
 Maria Sundell-Isling, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-26 
3
 Cecilia Parin, Svenska Landskap, intervju 2009-11-25 
4
 Maria Sundell-Isling, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-26 
5
 Tomas Leidstedt, Mark & Miljö Projekt AB, intervju 2009-11-19 
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och hör hemma i miljöer där det går att sätta sig ner och njuta. Dessutom blir det problem 
då dessa skötselintensiva ytor skall skötas när trafiken måste stängas av och skötselpersonal 
ska vistas i en farlig miljö. Därför hör inte perenner hemma i mittremsor längs bullrande ga-
tor som på en del ställen i Västra hamnen i Malmö (se figur 1)6. Perenna ytor kräver också 
särskild kunskap om växter vilket gör att det inte går att släppa fram vem som helst att sköta 
dessa. Det är lätt hänt för en ovan person att ta fel mellan perenner och ogräs7. 
 
Figur 1. Västra hamnen i Malmö. Perenner hör inte hemma i trafikmiljöer enligt Maria Sundell-Isling på Malmö stad. 
Foto: Elisabeth Lindkvist. 
Undantag 
Det går inte riktigt att svart på vitt definiera vad en projekteringsmiss är8. I projekteringens 
inledningsskede ligger det på projektörens ansvar att ta reda på vilka förutsättningar som 
finns i form av befintliga anläggningar, exempelvis befintliga ledningar. Vid ett tillfälle då 
Svenska Landskap var inblandad i ett projekt upptäcktes en okänd branddamm under an-
läggningsskedet. Detta gjorde att man blev tvungen att göra förändringar i anläggningsske-
det eftersom projektören inte fått information om branddammen och därför inte tagit hän-
syn till den. Detta är ett exempel på en oförutsedd händelse och kan inte anses som en pro-
                                                     
6
 Maria Sundell-Isling, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-26 
7
 Eva Aquarin, Burlöv kommun, intervju 2009-11-23 
8
 Anna Kanschat & Susanne Jörlöv, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-24 
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jekteringsmiss eftersom projekteringen ändå utfördes efter förutsättningar som fanns från 
början9. 
För beställare kan det ibland handla om huruvida förvaltningen ska prioriteras före gestalt-
ningen. Om ett gestaltningsförslag exempelvis inte innehåller en kommunikationsväg som 
skulle kunna underlätta framkomligheten för maskiner behöver det inte betyda att det är en 
projekteringsmiss. Beställaren kan från början ha bestämt att en särskild gestaltning ska pri-
oriteras vilket kan innebära sönderkörda grönytor (se figur 2)10. 
När det gäller en ombyggnation av en befintlig utemiljö kan det också vara svårt att anpassa 
den befintliga miljön till det nya. Då kan det lätt uppstå förhållanden som inte är helt perfek-
ta och kan därför lätt uppfattas som en projekteringsmiss. Den typen av situationer är svåra 
att undvika11. 
 
Figur 2. Västra hamnen i Malmö. Ett exempel där drift och underhåll har prioriterats lägre än gestaltningen. Kanterna är för 
branta för en åkgräsklippare att klippa närmast kanten. Foto: Erik Larsson. 
Åtgärda projekteringsmissar 
Att åtgärda projekteringsmissar kan kosta olika mycket beroende på tillgänglighet och om-
fattning. Ibland kan det i förväg vara svårt att veta hur populär en utemiljö kan komma att bli 
vilket gör att t.ex. för få papperskorgar blir utplacerade. Detta är dock ingen komplettering 
som utgör någon större kostnad eller på något sätt är besvärlig att genomföra. Om det istäl-
                                                     
9
 Cecilia Parin, Svenska Landskap, intervju 2009-11-25 
10
 Anna Kanschat & Susanne Jörlöv, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-24 
11
 Anna Kanschat & Susanne Jörlöv, Gatukontoret Malmö stad, intervju 2009-11-24 
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let gäller inbyggda projekteringsmissar i en anläggning kan kostnaden bli betydligt större och 
tillgängligheten kan ställa till det om ytorna är underdimensionerade för maskiner som mås-
te köra in på anläggningen12. 
Olika orsaker 
Under intervjun med Tomas sa han att det uppstår problem ”när man inte använder kunska-
pen i gestaltning till att också se till att det blir underhållsmässigt bra, skötselmässigt bra 
ytor.” (Tomas Leidstedt, intervju 2009-11-19). Den nuvarande landskapsarkitektutbildningen 
får kritik av Tomas då han menar att för mycket fokus sätts på gestaltning vilket kommer 
kosta mycket för samhället. Det mest optimala är om man kan kombinera dem enligt Tomas 
viktigaste faktorerna ekonomi, design och skötsel13. Ibland sker det ändå en del kompromis-
ser där en viss funktion kan vara prioriterad. Då accepteras den högre skötselintensiteten 
som blir om funktionen är viktigare14. 
En landskapsarkitekt har ofta ett behov av att tänka och skapa nytt vilket är en väldigt bra 
ambition i grunden menar Maria. Däremot får den ambitionen inte gå till överdrift att håll-
barheten glöms bort. Därför är det viktigt att sätta sig in i utemiljöns livslängd för att bedö-
ma den långsiktiga hållbarheten. 
När en del beställare ska granska handlingar för en utemiljö har de sällan någon kompetens 
för att avgöra om något är bra eller dåligt. Oftast beror det på att de har en bakgrund inom 
bygg istället för landskap och trädgård. Det är billigare att ändra på felaktigt valda växter 
jämfört med att ändra på ett helt VA-system eller byggnader. Växterna är endast några få 
procent av totalkostnaden och det är troligen en anledning till att byggbranschen inte priori-
terar kompetensen inom det gröna lika mycket menar Tomas. På senare år har byggbran-
schens beställare dock blivit mer uppmärksam på utemiljöns betydelse ur marknadsförings-
synpunkt. Är det en fin utemiljö med vackra växter mm, går det lättare att sälja bostäder-
na15. Eva menar också på att kompetensen är avgörande för hur lätt det är att förstå och 
granska handlingar och är enligt henne en anledning till att projekteringsmissar uppstår. 
På Malmö stad jobbar det många yngre landskapsarkitekter som projektörer/projektledare 
och de har sällan någon erfaren projektör vid sin sida att diskutera lösningar med. Det tror 
Maria är till nackdel för att utvecklas till en god projektör eller projektledare. För det mesta 
jobbar projektledare på Malmö stad med att leda de anlitade konsulterna istället för att ar-
beta själv med det och därmed bygga upp en egen praktisk erfarenhet. Att börja arbeta med 
mindre projekt i början av sin karriär som projektör är bättre än att ge sig på stora projekt 
som projektledare. Då hinner man bli mer erfaren och riskerar inte att hamna i knäna på 
konsulterna. 
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När detaljplaner och stadsplaner utformas har planarkitekten för lite kunskap om drift och 
underhåll vilket öppnar upp för problem av olika slag. Som exempel kan det röra sig om olika 
små ytor utanför tomtgränserna (gräs eller planteringar) som ligger på kommunens ansvar 
att sköta om. Då är det bättre ur skötselsynpunkt menar Tomas att istället överföra de ytor-
na innanför tomtgränserna. Är inte detaljplanen utförd på ett bra sätt kan skulden lätt skyllas 
på projektören för att ha skapat besvärliga ytor att sköta, när det i själva verket ansvaret 
ligger hos planarkitekten. Då spelar det ingen roll hur skicklig projektör man är om detaljpla-
nen inte lämnar goda förutsättningar för det. Därför är det viktigt att redan i planprocessen 
ta hänsyn till den framtida skötseln16, 17. 
Programbeskrivningen 
En programbeskrivning är aldrig produktspecifik utan består för det mesta av övergripande 
mål för slutprodukten och kan därför inte beskyllas för att ligga till grund för en dålig projek-
tering18. Ett program finns framförallt när en byggnad ingår i projektet. I ett sådant program 
finns dock sällan detaljer om hur utemiljön ska anordnas, utöver funktioner som antal par-
keringsplatser, avfallshantering etc19. Skulle det stå i programbeskrivningen att ett av målen 
är att det ska vara en lättskött anläggning är det något som både gestaltaren och projektö-
ren måste sträva mot20. 
Kommunikation 
Det är inte ovanligt att många olika konsulter är inblandade vid framtagning av ett förfråg-
ningsunderlag. Sker det ingen eller dålig kommunikation mellan inblandade konsulter kan fel 
lätt uppstå genom att t.ex. träd planteras för nära eller ovanför ledningar under marken. Det 
samma gäller om en belysningsstolpe placeras nära ett träd som med tiden kommer skugga 
ut ljuset21. Kommunikationsbrist mellan olika avdelningar är också en bidragande orsak22. 
Kommunikationen mellan konsulten och den som i framtiden ska sköta utemiljön är enligt 
Cecilia inte tillräckligt bra alla gånger. Förutsättningarna att kunna träffas och ha ett möte 
med skötselansvariga ser lite olika ut, men jobbar man med en kommun som beställare och 
det gäller exempelvis en förskola kan det gå lättare att komma i kontakt med skötselansvari-
ga om dessa också arbetar inom kommunen23. För att kunna föra en god kommunikation 
mellan beställare och konsult menar Maria dock att det är minst lika viktigt att beställaren 
har likvärdig kompetens som konsulten. Annars vet inte beställaren vad denne skall framföra 
eller fråga till konsulten. 
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På Mark & Miljö Projekt jobbar man med ombyggnationer berättar Tomas. Då finns det of-
tast en möjlighet att kunna prata med befintliga brukare. Det kan vara till stor hjälp vissa 
gånger för att få veta om det är något som används på ett visst sätt, eller om t.ex. grillplat-
sen som har stått oanvänd i flera år verkligen behöver finnas kvar efter en ombyggnation. 
Dessa samtal med brukarna genomförs vanligtvis i form av ett möte. Vid nybyggnationer är 
det inte lika lätt att kommunicera med brukarna eftersom att det inte finns några. Istället blir 
det vanligtvis en projektledare som (är allmän och) företräder de framtida brukarna, och då 
är det projektledarens intressen och kunskap som ofta kommer fram till projektören. I den 
situationen menar Tomas att projektören sitter på en starkare position än projektledaren, 
eftersom projektledaren oftast har en ganska allmän kunskap och därför sällan klarar av att 
argumentera mot projektörens förslag. 
Det kan ge stora ekonomiska konsekvenser när man exempelvis tvingas ta ner ett träd eller 
måste beskära regelbundet. Därför är det viktigt att först ta hänsyn till funktionen, sedan 
ekonomin och sist design. Med ekonomi menas exempelvis hur skötselintensiteten över tid 
kommer att ändras. Gestaltar man efter den ordningen menar Tomas att man uppnår det 
bästa resultatet och att designen inte alls behöver ta skada för att den prioriteras sist. 
Även den bäste kan göra projekteringsmissar och då sker det oftast omedvetet. För att kun-
na arbeta effektivt med att förhindra återkommande projekteringsmissar används någon 
form av checklistor. Detta är en form av kvalitetsdokument som används på Mark & Miljö 
Projekt och innehåller punkter som är viktiga att tänka på och för att åstadkomma en bra 
projektering. Utöver det kvalitetsdokumentet sker en intern granskning av ritningar och 
andra viktiga handlingar24. 
Från beställarsidan tror Maria, att i arbetet med att undvika problem, är det viktigt att göra 
utvärderingar av varje projekt. I en utvärdering ska det diskuteras både bra och dåliga erfa-
renheter från projektet. Av tidsbrist händer det att utvärderingar sällan sker när projekten 
ligger nära intill varandra och inte lämnar utrymme för utvärderingar. 
På Malmö stad har man tagit fram ett dokument som heter Teknisk Handbok som skall fun-
gera som ett stöd vid projektering. Både Gatukontoret på Malmö stad och externa konsulter 
som utför projektering åt Gatukontoret använder dokumentet och är skyldig att följa de krav 
som finns. Dokumentet kan ses som en kvalitetssäkring vid projektering där syftet är att 
undvika fel som lätt kan uppstå. Under varje punkt finns det ett antal krav som varje projek-
tör är skyldig att följa. Om det mot förmodan skulle uppstå problem eller hinder som gör att 
kraven inte går att uppfylla leder det till en diskussion kring hur en lösning ska kunna tas 
fram. Avvikelser måste alltid dokumenteras. Lever inte gestaltningsförslaget upp till kraven 
får en annan lösning hittas, men ibland kan redan detaljplanen orsaka att en gatusektion 
blivit för smal för att rymma alla önskade funktioner. Det kan då exempelvis innebära att 
                                                     
24
 Tomas Leidstedt, Mark & Miljö Projekt AB, intervju 2009-11-19 
12 
 
stora träd får för smal växtbädd enligt kraven. Då får ett mindre träd väljas istället om det är 
möjligt, annars får en annan lösning hittas25.  
Utöver de krav som finns i dokumentet som man alltså är skyldig att följa, finns också en del 
riktlinjer som bör följas26. Som exempel är en av riktlinjerna för plantering av träd att träden 
inte får planteras för nära så att det finns en risk att trädkronorna växer in i varandra. Det är 
ändå tillåtet att plantera tätt om det ser ut så i gestaltningsförslaget. Ett annat exempel är 
användningen av limmad eller spikad kantsten som bör användas väldigt sparsamt (Teknisk 
handbok, 2009). Om riktlinjerna inte går att tillämpa i projekteringen utan att kompromisser 
eller fel går att undvika får de lov att utebli. Annars ska även riktlinjerna följas på samma sätt 
som ett krav27.  
För Cecilia och Svenska Landskap är det till stor hjälp när beställare kan erbjuda ambitiösa 
kvalitetsdokument som innehåller krav och riktlinjer som underlättar projekteringen. Även 
Riksbyggen har bra kvalitetsdokument att använda sig av vid projektering nämner Cecilia. 
Hänsyn till skötsel 
Enligt Tomas tar man alldeles för liten hänsyn till skötseln vid projekteringen. En förklaring 
till det tror han är att många med rätt kompetens blir chefer och de som tar över projekte-
ringen är nyutexaminerade med enbart akademisk bakgrund. Mest vanligt är detta på stora 
kontor. Konsekvenserna av detta blir att många utemiljöer inte blir långsiktigt hållbara. 
Vid framtagning av en skötselplan är inte det viktigaste att ange hur du ska klippa eller hur 
många gånger du ska klippa t.ex. ett buskage28. Skötselplanen får heller inte vara för detalje-
rad om det ska vara lätt att följa den29. Det handlar mer om att kunna beskriva en vision och 
utveckling av utemiljön de kommande tio, 20, 50 åren osv. Att beskriva utvecklingen av ute-
miljön i stora drag anser Tomas är viktigare än att göra en detaljerad skötselplan med klipp-
intervaller och liknande. Risken finns annars menar Maria att man lägger ner för mycket tid 
på att göra en skötselplan som sedan bara blir ståendes i hyllan utan användning. Dessutom 
tror Maria att en skötselplan inte kan vara praktiskt användbar under en längre tid som 30 
år. Endast de kanske första fem åren kan innehålla en mer detaljerad beskrivning på sköt-
seln, men sen bör utemiljöns vision driva skötseln vidare. 
Om beställaren vill satsa lite extra på en utemiljö med speciella detaljer och utrustningar är 
det viktigt, menar Cecilia, att förvaltaren också blir medveten om vad det kommer att inne-
bära för driften i framtiden. Vid ett tillfälle då en lekplats skulle byggas ville beställaren satsa 
lite extra och det valdes en mer speciell utrustning än den vanliga. Dessvärre anpassade inte 
beställaren drift av den nya lekplatsen vilket ledde till att underhållet inte fungerade fullt ut 
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som den borde ha gjort, bara för att de hade kört på som de alltid gjort. Vill man vara med 
och satsa på att bygga lite speciella lekplatser eller andra anläggningar måste förvaltaren 
också bli medveten om att det kan medföra mer underhåll än normalt menar Cecilia. 
Vid en del återbesök till utemiljöer som Svenska Landskap ritat upptäcker de ofta hur mycket 
brister det finns i förvaltningen. Då kan det vara ett tecken på att beställaren inte varit be-
redd på vad den extra satsningen verkligen innebar för driften. Några exempel är solitärbus-
kar som klipps ner vid marken, häckar som klipps till fel höjd eller inte alls eller att ytor med 
perenner inte blir skötta som det var tänkt. Ibland handlar det om brist på pengar för under-
hållet, men ofta handlar det om att man inte har förmedlat tanken med anläggningen till den 
som ska sköta den30. Marias åsikt är dock lite annorlunda som menar att konsulternas lång-
siktiga ansvar saknas lite eftersom hon ofta upplever det som om de lämnar allt sitt bakom 
sig efter varje avslutat projekt. Enligt Maria gör konsulterna sällan återbesök till sina utemil-
jöer för att utvärdera hur det blev och se vad som blev bra eller dåligt. 
Ibland kan en kommun komma med en beställning där en avdelning står för själva beställ-
ningen men efteråt är det en annan avdelning som ska ta hand om drift och underhåll av 
utemiljön. Då kan det funnits massor med pengar till att bygga något exklusivt som i slutän-
dan förvaltningen inte har råd att sköta fullt ut31. Från en beställares sida, som i Evas fall, är 
det en strävan att skötseln alltid ska kosta så lite som möjligt. Då är det viktigt att ytorna är 
lättskötta men samtidigt är estetiskt tilltalande och uppfyller kraven som finns (ex. tillgäng-
lighetsanpassning). 
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Figur 3. Lommavägen i Arlöv. Ett övergångsställe för både gång och cykel där cykelövergången är för smal för maskinellt 
underhåll. Foto: Rickard Andersson. 
När en utemiljö blir dyr eller svår att sköta kan det ibland bero på att projektörerna har dålig 
kunskap om skötsel och liten förståelse för hur kostsamt det kan vara med manuell skötsel. 
De ytor som Evas skötselpersonal klagar mest på är lekplatser och övergångsställen. Proble-
men med övergångställen uppstår vid vinterväghållning. Det är övergångställen med både 
gång och cykel där det oftast är en fasad kant för cykel eller bara asfalt men en vanlig trotto-
arkant på gångsidan (Se figur 3). Detta gör att maskinerna inte kommer åt att sopa på grund 
av att det är för smalt, vilket i sin tur leder till manuellt arbete som är oerhört kostsamt. Eva 
menar att det ska gå att sköta så mycket som möjligt med maskin, samma gäller för gräsytor 
där så mycket som möjligt ska gå att klippas med åkgräsklippare32. Utgångspunkten på 
Malmö stad är densamma, skötseln ska så långt som möjligt kunna göras maskinellt och med 
rationella metoder. Gatukontoret på Malmö stad definierar man även en yta där arbetsmil-
jön är dålig, som exempelvis mittremsor på hårt trafikerade vägar, som en svårskött yta. På 
den typen av ytor måste arbetsmiljön väga in tungt vid utformning av ytan33. 
Svenska Landskap får sällan i uppdrag att upprätta några skötselplaner som annars är ett 
välkommet uppdrag menar Cecilia. Oftast kommer då inte uppdraget från samma beställare 
som under projekteringen. Det kan gälla exempelvis en byggherre som bygger bostäder som 
sen tas över av en bostadsrättsförening. Efter en eventuell garantitid händer det ibland att 
man istället blir kontaktad av bostadsrättsföreningen som vill ha en skötselplan upprättad. 
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På frågan som ställdes till konsulterna om projekteringsmissar sker i anläggningsfasen ges 
svaret att det inte sker. Tomas säger att under anläggningsfasen sker aldrig några projekte-
ringsmissar, då är det rena byggfel som uppstår. Det går heller inte att påstå att en projekte-
ring kan vara slarvigt utförd att anläggaren misstolkat ritningen och därför byggt fel. Då 
kommer den typen av fel att uppmärksammas vid en besiktning och då blir anläggaren skyl-
dig att rätta till felen. Däremot är anläggningsfasen den fas där många projekteringsmissar 
går att upptäcka men det är svårt menar Tomas att rätta till en dålig projektering under ett 
pågående projekt.  
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EXEMPEL PÅ PROJEKTERINGSMISSAR 
I det här kapitlet kommer ett antal exempel på projekteringsmissar att presenteras. I varje 
exempel ingår en problemanalys där syftet är att belysa vilket eller vilka problemen är. De 
projekteringsmissar som presenteras kan ibland ge upphov till flera olika sorters problem. 
Exemplen är indelade i två grupper, projekteringsmissar ur skötselsynpunkt och funktions-
synpunkt. Projekteringsmissar ur skötselsynpunkt kan vidare delas in i projekteringsmissar 
som medför att extra skötselmoment tillkommer eller att skötseln innebär en arbetsmiljöfa-
ra för den som utför den. Om det istället handlar om planerade funktioner som uteblir eller 
blir märkbart försvagade, är det exempel på projekteringsmissar ur funktionssynpunkt. 
Projekteringsmissar ur skötselsynpunkt 
Högt buskage i trafikmiljö 
Det är viktigt att vegetationen inte utgör en 
trafikfara för gående och bilisten. I det här 
exemplet som är från busshållsplatsen i 
Lomma centrum, delas parkeringen upp i 
två ytor av en gång- och cykelväg. Längs 
denna väg växer ett högt buskage som döl-
jer sikten både för gående och cyklister, 
men även för bilisten som inte har tillräck-
ligt med fri sikt (se figur 4). 
Ett vanligt skötselingrepp på en sådan yta 
blir oftast att vegetationen klipps ner helt 
och stora ytor med öppen jord lämnas. Det 
ger ett tråkigt intryck på platsen (se figur 5). 
Fel växtval/placering 
I exemplet ovan togs det upp hur buskage kan utgöra en trafikfara om det blir för högt. 
Ibland kan också fel växtval orsaka andra typer av problem som inte är direkt farliga. Ett ex-
empel på det är placering av träd framför fönster (se figur 6) som framför allt är vanligt på 
bostadsgårdar. Det sker även i stadens offentliga utemiljöer att stora träd planteras för nära 
fasader eller gaturum. Detta skapar i sin tur onödiga beskärningsingrepp som blir kostsamt 
för förvaltningen.  
Figur 4. Lomma centrum vid busshållsplatsen. Buskage som är 
för stort för sin plats. Döljer sikten för den som går men också 
för bilisten. Observera bilen som är på väg att korsa gångvä-




Figur 5. Sörbäcksgatan i Malmö. Buskage som blivit för högt klipps oftast ner helt och skapar ett tråkigt utseende på plat-
sen. Foto: Rickard Andersson. 
 
Figur 6. Rönneholm i Malmö. Här har flera klotrobinior planterats utan hänsyn till dem boende och kommer med tiden att 




Ytor som kräver manuellt arbete 
Skötselintensiteten ökar på en yta där en 
åkgräsklippare inte kan komma fram över-
allt. Någon form av manuellt arbete kan 
därför bli nödvändigt och som det framkom 
från intervjuerna är maskinellt arbete något 
man strävar efter så långt det går. Figur 7 
visar en yta i Oxie som är omöjlig att klippa 
med en åkgräsklippare. Förutom hinder av 
olika slag kan en brant lutning i gräsytan 
också orsaka problem för framkomligheten 
av en åkgräsklippare (se figur 2). Putsning 
med trimmer och andra handredskap är 
därför oundvikligt på denna typ av ytor (se 
figur 8). 
 
Figur 8. Lomma centrum. Små gräsytor som kräver manuella skötselingrepp. Foto: Rickard Andersson. 
Överdriven detaljrikedom 
Detaljrikedomen i en utemiljö kan ibland gå till överdrift och även göra att skötseln upplevs 
detaljerad. Risken är då att man ”inte ser” alla viktiga detaljer som måste skötas eller kanske 
inte har tid att sköta. Ett exempel på det är från Domherreparken i Arlöv (se figur 9) där 
smågatsten har fyllt hörnen av ingångarna till lekplatsen. Gräset växer över och döljer nästan 
all smågatsten, vad är då syftet med att ha smågatsten där om man ändå låter gräset växa 
över? Ett annat exempel är från en lekplats i Oxie i Malmö där idén med att ha en häck i 
sandlådan inte blev lyckad då slitaget från barnens lek gjorde att häcken inte överlevde. Om 
detaljerna inte tål platsens slitage eller sköts efter behov riskerar utemiljön att förfalla.  
Figur 7. Oxie i Malmö. En omöjlig yta att klippa med en åker-




Figur 9. Domherreparken i Arlöv. Överdriven detaljrikedom med smågatsten i hörnen av Domherreparkens lekplats. Här har 
gräset nästan vuxit över hela ytan med smågatsten. En triangel är inritad för att markera hur stor ytan är med smågatsten. 
Foto: Rickard Andersson. 
 
Figur 10. Oxie i Malmö. En lekplats med överdriven detaljrikedom på en yta där det krävs en robust utformning. 




Ogräs på ytor med plattor och marksten 
Hårdgjorda ytor med begränsat slitage 
drabbas lätt av att ogräs etablerar sig mel-
lan fogarna. Ett problem som är svårt att 
helt bli av med, men med noga val av fog-
material begränsar man ogräsets möjlighe-
ter att etablera sig. Det är extra viktigt att 
välja fogmaterial som är motståndskraftigt 
mot ogräs på platser där det är svårt att 
komma åt att sköta. Exempel på sådana 
platser är där cyklar alltid står parkerade 
eller kring fasta anordningar i marken som 
t.ex. bänkar och pollare (se figur 11). 
Gummigranulat nära sandlådor 
Ett vanligt problem på lekplatser där gummigranulat förekommer är att hålla ytan regelbun-
det ren från sand och jord. Skötseln blir intensivare då sanden ofta sprider sig från sandlå-
dorna när barnen springer ut och in men också med flit skottar ut sand från sandlådan. En 
färgglad yta med gummigranulat blir därför väldigt skötselintensiv om den ligger nära ytor 
med sand. Om inte skötseln fungerar skapas snabbt ett ovårdat intryck på platsen (se figur 
12). 
 
Figur 12. Domherreparken i Arlöv. Gummigranulat på lekplatser blir ofta skötselintensiva om ytor med sand ligger nära intill. 
Foto: Rickard Andersson. 
  
Figur 11. Okänd plats i Malmö. Det är viktigt att välja fogma-
terial som är motståndskraftigt mot ogräs på platser där det 
är svårt att komma åt att sköta. Foto: Anna Kanschat. 
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Projekteringsmissar ur funktionssynpunkt 
Icke-funktionell belysning 
Det här exemplet kan också passa in under rubriken för projekteringsmissar ur skötselsyn-
punkt då det handlar i huvudsak om vegetation som hindrar belysning. Med beskärningsin-
grepp kan man få tillbaka funktionen att en lampa ska ge ljus om det är vegetation som 
skymmer ljuset. Det kan handla om pollare som placeras inne i buskage som med tiden 
kommer täcka hela belysningsarmaturen eller träd vars krona äter upp allt eller större delen 
av ljuset från belysningsstolpar. Funktionen ljus ska kunna finnas utan att förvaltningen ska 
behöva genomföra skötselingrepp. Därför klassas det här exemplet mer som en projekte-
ringsmiss ur funktionssynpunkt än skötselsynpunkt (se figur 13). 
 
Figur 13. Bostadsområde i Lomma. En belysningsarmatur där ljuset riktas ner mot backen är placerad mitt i en nyplanterad 
häck av spirea (Spiraea x cinerea 'Grefsheim'). När buskaget är fullvuxet kommer funktionen ljus inte att finnas. 




Smitvägar och genvägar 
Den här sortens problem är väldigt vanligt på flera ställen och uppstår när gående och/eller 
cyklister väljer den närmaste vägen där det inte är någon anlagd väg. Det kan uppstå smitvä-
gar eller genvägar genom buskage om utformningen upplevs för rätvinklig i förhållande till 
målpunkten. Oftast väljer man att ta den närmaste vägen istället för att gå runt räta hörn 
mot målpunkten (se figur 14 och 15). 
 
Figur 14. Okänd plats i Malmö. Närmast och lite längre bak i bild syns smitvägar som uppstått i gräsmattan när gående och 
cyklister inte har valt att gå runt det räta hörnet som är den riktiga vägen mot målpunkten (som i detta exempel är buss-
hållsplatsen). Foto: Anna Kanschat. 
 
Figur 15. Sjukhuset i Lund. Här har man antagligen tyckt att det var för lång väg att ta den riktiga vägen och istället genat 






Till min förvåning gav min sökning av litteratur väldigt dåligt resultat. Min utgångspunkt med 
att leta efter internationell litteratur var för att jag kände på mig redan innan arbetets början 
att den svenska litteraturen skulle vara begränsad, och det var den. Mina sökresultat i inter-
nationella databaser gav dessvärre ännu färre träffar, rättare sagt inga alls. Hur kan det vara 
så pass dåligt resultat inom ett ämne som är känt både inom branschen och min utbildning? 
Mina metoder att söka litteraturen anser jag varit tillräckliga och borde gett upphov till be-
tydligt mer underlag. Nästa steg i att försöka gå djupare i litteratursökningen som jag kan 
tänka mig är att ta kontakt med internationella universitet inom samma område som här på 
SLU. Då finns det möjligen en chans tror jag att kunna få veta om det finns något skrivet på 
andra språk. Problemet som jag ser det kan då vara att det inte går att tillämpa till svenska 
förhållanden om olika metoder och regler ser annorlunda ut i andra länder. 
Allt är inte en projekteringsmiss 
Alla problem i vår utemiljö går inte att klassa som projekteringsmissar och framför allt upp-
står aldrig en projekteringsmiss efter projekteringsfasen, utan då är orsaken byggfel eller 
felaktig skötsel. Byggfel kan heller aldrig beskyllas på för dålig projektering vilket min rapport 
visar på. Däremot framkom det att det finns andra faktorer och faser som kan spela roll för 
huruvida bra eller dålig projekteringen blir. 
Programbeskrivningen 
Min uppfattning att programbeskrivningen skulle kunna påverka projekteringen visade sig 
inte alls stämma. Om det fanns en programbeskrivning framkom det att den sällan bestod av 
något som handlade om några konkreta önskemål beträffande utemiljöns utformning. Under 
utbildningen har jag själv fått uppfattningen om att programbeskrivningen är en inledande 
fas för ett projekt men efter mina intervjuer har jag förstått att det sällan händer att en pro-
grambeskrivning överhuvudtaget finns. Eftersom programbeskrivningen tar upp övergripan-
de mål blir därför eventuella fel väldigt grova, t.ex. att man missar att rita in tillräckligt 
många parkeringsplatser. Under intervjuerna framkom det heller aldrig att den här sortens 
grova fel är vanligt förekommande och jag tror därför att det heller aldrig sker. 
Detaljplanens betydelse 
Något som framkom under flera tillfällen under intervjuerna med både konsulter och förval-
tare var hur stor betydelse detaljplanen har för en bra projektering. Det är nämligen detalj-
planen som bestämmer hur marken får användas och är projektörens utgångspunkt. Det 
sätts alltså stort ansvar på planarkitekten som ska skapa bra förutsättningar för kommande 
projektörer och om detta inte sker uppstår komplikationer som Tomas nämnde när utsprid-
da och svårskötta gräsremsor lämnas kvar i den kommunala förvaltningen i stället för att 
överlåta dem till privata tomtmarker. Den här typen av fel skulle därför kunna kallas för ge-
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staltningsmissar som projektören dessvärre inte kan göra något åt. För mig verkar det svårt 
att undvika att dåliga detaljplaner framställs utan att den som gör den måste vara medveten 
om den framtida skötseln. Speciellt vem som kommer att ha ansvar för varje yta, är det 
kommunen eller tomtägaren? 
Bristande kommunikation och samgranskning 
Projekteringsmissar anses ibland bero på att kommunikationen mellan inblandade i projekt 
inte sker eller är väldigt dålig. Vanliga fel som då kan uppkomma är t.ex. när VA- eller el-
projektören lägger ledningar där markprojektören vill placera träd. Lösningen på detta kan 
vara enkel genom att samtliga inblandade i projektet får granska alla handlingar. På så sätt 
låser man sig inte till att bara ett fåtal eller kanske enbart en person som då är projektledare 
har ansvaret för att ritningarna är bra. Ju fler som granskar en ritning, desto större sannolik-
het att fler med olika sätt att se på ritningen får möjlighet att upptäcka fel. Dessvärre har det 
också framkommit att samgranskning ibland inte sker i den omfattning som är nödvändigt 
enligt mig. En orsak till detta är nog att det är väldigt många inblandade i en del projekt och 
att samordna det så att alla ska få chans att granska ritningar är nog i högsta grad svårt. Där-
för blir ritningarna enbart granskade av ett fåtal. 
Gestaltning före ekonomi 
I min utbildning händer det att landskapsarkitekterna smutskastas på grund av att deras för-
slag på utemiljöer är för mycket gestaltning och inget mer. Jättesnyggt och säljande, men hur 
bra fungerar det sen i verkligheten rent funktionsmässigt och ekonomiskt? Säkert bra många 
gånger och min egen erfarenhet kan inte säga så mycket om landskapsarkitekternas arbete 
annat än det jag hör på skolan. Därför har det varit intressant att få höra kritiken från 
branschfolk som anser att landskapsarkitektutbildningen har för mycket fokus på gestaltning 
istället för funktion och ekonomi. En del projekteringsmissar som jag tar upp i sammanställ-
ningen är exempel på att gestaltning har gått före, ta exemplet med överdriven detaljrike-
dom. En landskapsingenjör får ingen utbildning i gestaltning och det är inte vår uppgift, men 
det är heller inte vår uppgift att rätta till landskapsarkitekters gestaltningsmissar. En gestalt-
ning ska inte bli lidande av att funktion och ekonomi prioriteras före och där håller jag med 
Tomas i hans påståenden. 
Konsulterna vs. förvaltarna 
Mina intervjuer gick bland annat ut på att jämföra konsulternas ord mot förvaltarnas för att 
kanske se om någon av parterna på något sätt skyllde på den ena när fel uppstår. Ingen för-
sökte skylla på den andre samtidigt som det ibland kunde sägas av förvaltaren att konsultens 
kompetens kunde vara orsaken till att utemiljöer ibland blev svårskötta. Cecilia säger bland 
annat att vid deras återbesök upptäcker man att förvaltningen brister och Maria menar på 
att konsulten sällan gör återbesök för att lära av sina misstag. Där kan man visserligen påstå 
att åsikterna inte går ihop, utan här har konsulten och förvaltaren två olika uppfattningar. 
Om en uppföljning av projekten skulle vara en fas i tidsplanen skulle det troligtvis enklare att 
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få en uppföljning genomförd. Samtidigt har jag aldrig stött på att det har funnits, utan det 
har istället legat utanför själva projektets tidsplan och därför prioriteras det bort framför nya 
projekt som startar. 
Målet avgör om det är en projekteringsmiss 
Flera förslag på hur man ska definiera vad man egentligen menar med en projekteringsmiss 
framkom under intervjuerna. Förslagen kan sammanfattas till tre punkter: 
 Utemiljön eller dess olika delar och element är inte långsiktigt hållbara. 
 Brukarna använder utemiljön på ett helt annat sätt än det var tänkt från början. 
 Att inte förutse något som borde ha förutsetts. 
Dessa tre punkter är konkreta och visar på hur en projekteringsmiss kan definieras, men är 
det verkligen konkret hela tiden? Det som kom upp under intervjuerna och som jag inte var 
beredd på var hur viktigt det är att beakta målet med utemiljön. Egentligen skulle ett miss-
lyckande i den enes ögon vara en fullträff i någon annans, allt beror på vilket mål man jobbar 
mot. Om en lekplats har som mål att vara tillgänglig för alla oavsett funktionshinder, men 
inte är det, då har projekteringen inte arbetat mot rätt mål och en projekteringsmiss har 
uppstått. En finpark med hög detaljrikedom och ytor som kräver extremt hög skötsel är ing-
en projekteringsmiss så länge målet säger att det ska vara en finpark. Därför kan mycket i 
våra utemiljöer omvandlas till att helt plötsligt inte längre anses som projekteringsmissar. 
Om man väljer att formulera om målet med utemiljön och eventuellt skjuta till mer pengar i 
budgeten för att skötseln och underhållet ska klara av att leva upp till målen så kan man till 




Åtgärdsförslag till projekteringsmissarna i sammanställningen 
I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion om ett eller flera åtgärdsförslag till de pro-
jekteringsmissar som finns sammanställda i resultatdelen. Eftersom mycket handlar om mål-
sättningen med utemiljön, finns det inget direkt rätt eller fel i åtgärdsförslagen. Därför kan 
det ibland vara upp till var och en att avgöra om ett visst förslag passar till sin utemiljös mål-
sättning. 
Högt buskage i trafikmiljö 
Problematiken med högt buskage går att dela upp i flera kategorier om man vill. Jag valde att 
ta med just problematiken med högt buskage i trafikmiljö för att det då blir ett mer utökat 
problem när trafiksäkerheten också ska räknas in. Annars skulle denna rubrik lika väl falla in 
under rubriken Fel växtval/placering. Som åtgärdsförslag till detta problem anser jag att det 
enda rätta är att välja ett buskage som inte blir för högt. Att använda perenner i trafikmiljö 
ansåg inte Maria vara rätt sätt att använda perenner på. Däremot anser jag att det ibland 
finns tillfällen då det fungerar bra att använda perenner i trafikmiljö. Att använda annueller i 
stora urnor ger en trevlig syn under sommaren och kan sedan tas bort inför hösten och vin-
tern. Sävsjö kommun bör kunna vara en bra inspirationskälla när det gäller att använda pe-
renner och annueller i staden. 
Fel växtval/placering 
Den här kategorin av projekteringsmissar är väldigt bred och det går att hitta många olika 
exempel. Däremot kan målet för utemiljön bestämma en hel del för huruvida det är en pro-
jekteringsmiss eller inte. Att belysning ibland skyms av häckar kan bidra till roliga formklipp-
ningar där man klipper upp ett hål i häcken som låter ljuset titta fram. Ljuset skyms fortfa-
rande men om målet säger att det är okej att göra på det sättet, går det inte säga att det är 
en projekteringsmiss. I exemplet om fel växtval handlar det om en rad med klotrobinia som 
med tiden kommer att skymma utsikten för boende i huset. Enligt mig, ett helt fel växtval för 
platsen och inte ens om träden planterats mellan fönstren hade det gått. I detta fall kanske 
ambitionen var att få in något högväxande och därför hade istället något smalväxande träd 
varit bättre. Träden skulle då ha planterats mellan fönstren för att då inte utgöra något pro-
blem för sikten. 
Ytor som kräver manuellt arbete 
Av vad som framkommit under intervjuerna är manuellt skötselarbete något som kommu-
nen undviker så mycket det går. I mina exempel från sammanställningen finns en bild med 
många hinder i en gräsmatta som är utspridda och gör det omöjligt för en åkgräsklippare att 
komma fram. Den andra bilden visar på små gräsytor som enligt mig inte direkt fyller någon 
funktion. Ett sätt att komma undan den typ av problem som första bilden visar är att använ-
da något annat än gräs samtidigt som man försöker samla alla hinder på ett och samma stäl-
le. Om det handlar om lekredskap, varför då inte placera dessa på en yta av sand? Problemet 
med de små gräsytorna har en lösning som samtidigt lyfter platsens estetiska värde, plantera 
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heltäckande buskage! Skötselintensiteten sjunker när man inte längre behöver ta dit en ar-
betare med handgräsklippare för att klippa det lilla gräset. 
Överdriven detaljrikedom 
Exemplen från sammanställningen visar på två olika sorters överdriven detaljrikedom som 
lika väl inte alls skulle behöva vara en projekteringsmiss om målet med utemiljön säger det. 
Som figur 9 visar har man i varje hörn kompletterat med smågatsten och för mig känns det 
som en designidé av den som ritade Domherreparken. Inget fel med det, men vad säger mål-
formuleringen om att parken ska vara lättskött? Som bilden visar har gräset nästan vuxit 
över för att skötseln uppenbarligen inte har fungerat. Om vi bestämmer oss för att det är en 
projekteringsmiss och en åtgärd ska göras anser jag att ytan ska överlåtas till planteringen 
istället. I bilden med planteringen mitt i en sandlåda på en lekplats i Oxie kan jag tycka att 
detaljrikedomen borde varit mer sparsam med tanke på att det är en lekplats. Slitaget från 
barnens lek har troligtvis orsakat att den häck som från början var planterad där inte lycka-
des överleva. På en lekplats anser jag att den typen av detaljrikedom inte hör hemma efter-
som risken för högt slitage är stor. Därför är en åtgärd att helt enkelt hålla sig till mer robus-
ta lösningar när det handlar om utformningen av lekplatser. Här har nog inte målformule-
ringen någon betydelse, en lekplats är alltid en lekplats oavsett. 
Ogräs på ytor med plattor och marksten 
Det här problemet framkom under en intervju och därför ansåg jag att det var intressant att 
ta med det i sammanställningen. Hultqvist (2005) skriver att problemet med ogräs på ytor 
som figur 11 visar är vanligt men förekommer även på alla sorters plattor eller markstensbe-
läggningar. Han skriver också att problemet är mest förekommande på ytor med begränsat 
slitage eftersom ogräset då har en lättare chans att etablera sig. 
I exemplet syns hur cyklar hindrar skötselpersonalen att komma åt att sköta ytan mot ogräs. 
Mitt åtgärdsförslag, om problemet med cyklarna inte går att lösa på något sätt, är att använ-
da cement i fogarna för att hindra ogräsets chans att etablera sig. Hultqvist (2005) säger 
dock att trots lyckade försök i flera kommuner finns det risker med att cementen kan ge ska-
dor i fogkanterna vid för hög belastning. 
Gummigranulat på lekplatser 
Det populära beläggningsmaterialet gummigranulat på lekplatser är bevisligen inte helt pro-
blemfritt. Som Eva sa under intervjun blir ytan snabbt smutsig när sandlådor är placerade i 
närheten. Ska sandlådor då helt undvikas om gummigranulat används? Nej det tycker jag 
inte. Däremot går det nog inte att helt bli av med problemet om inte sandlådan kan placeras 
väldigt långt från ytan med gummigranulat. Först då kanske du kan kombinera dessa ytor 
tillsammans. Vid ett besök i Göteborg den 21:a september 2009 i kursen Växtteknik visade 
dock Eva-Maria Hellqvist, parkintendent på Göteborgs kommun, ett billigare och i många fall 
lika bra alternativ till gummigranulat, nämligen barkflis. Nackdelen som finns är att tillgäng-





Ganska vanligt problem som går att se på flera ställen i olika varianter. Antingen är det 
buskar eller träd som skymmer ljuset där orsaken kan vara antingen fel växtval eller olämplig 
placering av belysning eller vegetation. I mitt exempel från sammanställningen har en nedåt-
riktad belysning placerats mitt i en nyplanterad häck av Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ som 
fullvuxen blir ca 1,5 m hög. Den uppskattningsvis 40 cm höga belysningen kommer alltså inte 
ge något ljus alls när buskaget har vuxit klart. Ett åtgärdsförslag till den här sortens problem 
skulle vara att istället välja en annan sorts belysning för att fortfarande hålla fast vid idén 
med att ha ljus i buskaget. Annars är ett annat växtval att föreslå som inte blir högre än vad 
belysningen är 
Smitvägar och genvägar 
Enligt Cras (2007) är det här kanske det vanligaste misstaget som förekommer, att inte kun-
na förutse hur folk kommer att röra sig på platsen. Vid en egen inventering kan jag själv hålla 
med. Se bara hur smitvägen genom den nedklippta buskplanteringen i figur 5 har uppstått 
efter att buskaget blivit nerklippt. Cras (2007) och Cecilia säger att det också är omöjligt att 
försöka ändra på folks beteenden. Som figur 14 visar har man inte valt att gå runt hörnet 
utan istället upprepade gånger gått närmaste vägen över gräsmattan som drabbats av slita-
ge. Då den här sortens problem enligt mig kan vara svåra och ibland kanske omöjlig att för-
utse anser jag att en efteråtgärd på platser med omfattande slitage bör genomföras. Att 
fortsätta blockera och hindra att folk ska röra sig på ställen där man inte vill kommer inte 
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Bilaga 1 – intervjufrågor till förvaltare 
 
 Ordet projekteringsmiss är inget ord som du kan slå upp i en ordbok och har därför 
ingen bestämd definition. Hur skulle du definiera ordet projekteringsmiss? 
 
 Kan du ge några typexempel på ytor där ni ofta har problem med skötseln pga att 
projekteringen inte tagit hänsyn till den eller att speciella krav ställs på skötselperso-
nalen? 
 
På vilket sätt blir ytan svårskött? Blir det dyrare än vanligt att sköta ytan? Arbetsmil-
jön försämras? 
 
Exempel: Växter för nära gångar, träd eller andra hinder på gräsytor, dålig tillgäng-
lighet mm. 
 
 Kan du ge några exempel på ytor där ni ofta har problem med funktionen pga att 
projekteringen har varit dålig? 
 
På vilket sätt blir ytorna svåra att använda eller på vilket sätt uppfylls inte funktio-
nen? 
 
Exempel: Belysningspollare placerad inuti höga häckar, kommunika-
tion/framkomlighet, lutningar, inga eller felplacerade bänkar mm. 
 
 På vilket sätt tror du att man skulle kunna minska problemen med de projekterings-







  Ser man någon skillnad mellan nutidens moderna utemiljöer och de som är äldre 
(ca 1980-tal) när det gäller vilken typ av projekteringsmissar som finns? Färre då 
än nu eller tvärt om? Mer skötselmissar nu än då eller tvärt om osv 
 




Bilaga 2 – Intervjufrågor till konsulter 
 
 Ordet projekteringsmiss är inget ord som du kan slå upp i en ordbok och har därför 
ingen bestämd definition. Hur skulle du definiera ordet projekteringsmiss? 
 
 Mitt arbete har en preliminär titel ”Återkommande projekteringsmissar i offentlig 
miljö” och kommer att ta upp några exempel på återkommande projekteringsmissar 
och sedan diskutera åtgärder av dessa. 
 
Kan du nämna några projekteringsmissar ur skötselsynpunkt och funktionssynpunkt 
som du anser sker återkommande? 
 
 Varför/hur uppstår dessa projekteringsmissar? 
 Kan en mager eller dålig programbeskrivning vara orsaken till projekteringsmis-
sar? 
 
 Hur kan man förhindra projekteringsmissar? Kvalitetsplaner? Brukarna får säga sitt? 
 
 Tror du att det sker besparingar eller direkta fel/slarv i anläggningsfasen som sedan 
gör att projekteringen beskylls? 
 
 Hur mycket tar man hänsyn till den framtida skötseln under projekteringen? Har 
man/ni en dialog med beställaren/brukaren angående vilken skötsel som krävs i 
framtiden? 
 
 Hur ofta händer det att skötselanvisningar/skötselplaner lämnas till förvaltaren efter 
projektets slut? 
 
 Har du några förslag på offentliga utemiljöer med projekteringsmissar som jag kan 
besöka och dokumentera? 
 
